

**RÉSEAU ACADIEN DES SITES P@C DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE**  
Coordination provinciale  
**Plan d'action 2009-2010 (mis à jour 22 oct. 2009)**

Résultats visés	Indicateurs de rendement	Activités	Échéancier
Favoriser la concertation et l'échange d'information entre les régions acadiennes et les sites P@C	Nombre de participants aux réunions et au Forum annuel	<u>Concertation et planification</u> - Tenir des réunions du Comité directeur - Organiser le forum annuel des membres (AGA)	Continu Oct. 2009
	Nombre de emails communs envoyés + niveau de coopération	<u>Communication interne et échange d'information</u> - Continuer d'utiliser et d'améliorer les méthodes de communication internes - Courriel - Elluminate - Twitter - Facebook	Continu
	Niveau d'utilisation du site Web par les membres + niveau de satisfaction des utilisateurs	- Mettre à jour le site Web du Réseau acadien (présentation de chacun des sites P@C, ajouter des ressources, etc.)	Continu
Faciliter l'accès à la formation en technologie de l'information et en gestion d'un site P@C	Nombre de formations développées	<u>Formations et outils éducatifs</u> - Continuer de développer du matériel éducatif en français sur les nouvelles technologies	Continu
	Nombre de matériel envoyé	- Continuer de distribuer les formations (et outils éducatifs s'il y a lieu) aux sites P@C	Continu
	Nombre de jeunes stagiaires francophones embauchés	<u>Stagiaires</u> - Maintenir les liens avec NS CAP pour assurer l'embauche de stagiaires francophones ou bilingues dans le cadre du Programme Initiative Jeunesse (selon le financement disponible)	Continu

**RÉSEAU ACADIEN DES SITES P@C DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE**  
Coordination provinciale  
**Plan d'action 2009-2010 (mis à jour 22 oct. 2009)**

Résultats visés	Indicateurs de rendement	Activités	Échéancier
	Nombre de participants à la formation, formulaires d'évaluation et rapports des jeunes stagiaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assurer la formation initiale et continue des stagiaires</li> <li>- Continuer d'alimenter une section du site web qui s'adresse principalement aux stagiaires et aux sites P@C et qui comprend de la formation, les rapports à fournir, des ressources, etc.</li> </ul>	<p>Session automne 2009 et hiver 2010</p> <p>Continu</p>
Assurer la promotion continue des sites P@C	<p>Nombre de matériel distribué</p> <p>Nombre de sites web ayant un lien vers celui du Réseau acadien</p> <p>Fréquence des changements + Nombre de visiteurs</p> <p>Représentation du Réseau et des activités de ses sites membres auprès des médias communautaires</p> <p>Affichage et présence de matériaux promotionnels à travers la province</p>	<p><u>Communication externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utiliser la technologie appropriée et les moyens nécessaires pour faire la promotion et développer la visibilité du Réseau acadien et des sites P@C membres auprès de différents publics cibles</li> </ul> <p><u>Site Web</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afficher des liens vers notre site Internet sur d'autres sites (NSC@P, Connect Nouveau Brunswick Branché, Programmes d'accès communautaires d'autres provinces, etc.)</li> <li>- Effectuer des mises à jour régulières du site web</li> </ul> <p><u>Médias et partenaires</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poursuivre un partenariat stratégique avec les médias communautaires acadiens et francophones de la N.-É.</li> <li>- Placer les affiches et cartons promotionnels dans les sites P@C et les lieux clés</li> </ul>	<p>Continu</p> <p>Continu</p> <p>Continu</p> <p>Continu</p> <p>Continu</p>

**RÉSEAU ACADIEN DES SITES P@C DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE**  
Coordination provinciale  
**Plan d'action 2009-2010 (mis à jour 22 oct. 2009)**

Résultats visés	Indicateurs de rendement	Activités	Échéancier
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produire et diffuser des communiqués, annonces, rapports sur les activités du Réseau et de ses membres</li> <li>- Représenter le Réseau acadien des sites P@C de la Nouvelle-Écosse</li> </ul>	<p>Continu</p> <p>Continu</p>
Établir et maintenir les partenariats et les alliances stratégiques et financières	Nombre de rencontres et d'accords signés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Préparer, finaliser et signer des protocoles d'entente financiers avec divers paliers de gouvernements et partenaires</li> </ul>	Continu
	Nombre de sources de financement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diversifier les sources de financement et développer d'autres partenariats</li> </ul>	Continu
Élaborer des projets et des stratégies provinciales pertinents aux besoins communs des sites P@C		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Travailler en collaboration avec NSCAP et les autres groupes de travail en s'assurant d'avoir accès aux mêmes services qu'eux et à du matériel en français</li> <li>- Réaliser notre projet web visant à améliorer la présence sur Internet de la communauté acadienne et francophone et à faire la promotion des sites P@C (selon le financement disponible)</li> <li>- Élaborer des idées de projets et chercher des moyens de financement               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projet alphabétisation / sites P@C</li> <li>- Projet en lien avec les aînés</li> <li>- Projet des centres d'action bénévole</li> </ul> </li> </ul>	<p>Continu</p> <p>Octobre 2009 à mars 2010</p> <p>Continu</p>
	Procès-verbaux et documents des réunions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participer aux réunions de la FANE pour assurer que le mandat du Réseau acadien soit inséré dans le Plan de développement global (PDG) de la communauté.</li> </ul>	Continu

RÉSEAU ACADIEN DES SITES P@C DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE  
Coordination provinciale  
**Plan d'action** 2009-2010 (mis à jour 22 oct. 2009)

Résultats visés	Indicateurs de rendement	Activités	Échéancier
Recommander et promouvoir l'établissement de politiques gouvernementales qui favorisent le développement de la technologie de l'information en français.		- En collaboration avec la FANE, s'assurer que les gouvernements tiennent compte des nouvelles technologies en français dans le développement de leurs projets et politiques.	Continu