

Calendrier de réalisation

Projet web (octobre 2009)

Échéancier	Tâches
Octobre 09	Affichage des postes de stagiaires à combler
Octobre 09	Embauche des stagiaires dans les sites P@C
Semaine 1 (2 au 6 novembre 2009)	Rencontre et formation initiale des nouveaux employés (via Elluminate)
Semaines 1 à 3 inclusivement (2 au 20 novembre 2009)	Faire des recherches Internet pour comprendre le fonctionnement d'outils en ligne <ul style="list-style-type: none">- Wikipédia- Google Earth- Google maps- Etc.
Semaine 3 (16 au 20 novembre 2009)	Identifier les sites web et autres endroits virtuels où sera inséré notre contenu en français <ul style="list-style-type: none">- Produire un rapport en citant les avantages et inconvénients de chacun des outils possibles dans notre cas
Semaine 3 (16 au 20 novembre 2009)	Identifier les organisations francophones et les régions acadiennes pour lesquelles nous voulons augmenter le contenu en ligne <ul style="list-style-type: none">a) Contacter les organisations pour connaître leur intérêtb) Produire un rapport en citant les coordonnées des organisations francophones de même que les lieux géographiques des régions acadiennes
Semaines 4 à 11 inclusivement (23 novembre au 18 décembre 2009) + (4 au 29 janvier 2009)	Développer le matériel pour chacune des régions et chaque organisation <ul style="list-style-type: none">a) Faire une recherche d'information sur Internetb) Contacter les organisations francophones intéresséesc) Rédiger les textes Prendre des photos et amasser le visuel (logo, images, etc.)

Calendrier de réalisation

Projet web (octobre 2009)

Semaines 12 à 18 inclusivement (1 ^{er} février au 19 mars 2010)	Utiliser la technologie appropriée pour ajouter en ligne des éléments audio, des photos, des documents et autres renseignements sur les sites P@C, les communautés acadiennes et organisations francophones de la Nouvelle-Écosse
Semaine 19 et 20 (22 mars au 2 avril 2010)	Faire la promotion des informations que nous ajouterons en ligne et, par le fait même, des communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse a) Relations de presse b) Envois de courriel c) Informations aux membres des organisations francophones
Semaines 1 à 20 inclusivement (2 novembre au 2 avril 2010)	Développer et offrir des formations en français pour les jeunes et leaders communautaires sur l'utilisation d'outils et sites web comme Wikipédia, Google Earth, Google maps, etc. - Documents Powerpoint pour présenter les outils et la façon de mettre les informations à jour
Semaines 1 à 20 inclusivement (2 novembre au 2 avril 2010)	Permettre aux jeunes embauchés d'améliorer leurs compétences et connaissances informatiques
Semaines 1 à 20 inclusivement (2 novembre au 2 avril 2010)	En même temps que la recension des informations et à tous moments, faire la promotion des sites P@C acadiens grâce au matériel développé l'année passée dans le cadre du projet communication a) Distribution du matériel développé l'année passée dans le cadre du projet de communication (cartons informatifs, affiches, etc.) b) Promotion du site web du Réseau acadien